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PRAHA, 8. LISTOPAD 2017

BILANCE VÝSTAVBY JADERNÝCH ELEKTRÁREN V ČESKÉ REPUBLICE 

(CO PŘIPRAVILA ODCHÁZEJÍCÍ VLÁDA A JAKÉ ÚKOLY ČEKAJÍ VLÁDU NOVOU)

Presentováno Jánem Štullerem, Vládním zmocněncem pro jadernou energetiku



V ČEM JE PROBLÉM?



 Po roce 2030 bude 
rychle ubývat 
disponibilní kapacita 
pro výrobu elektrické 
energie

 S výjimkou NZ Ledvice 
(660 MW) musí být celé 
hnědouhelné portfolio 
nahrazeno do r. 2040  z 
jiných zdrojů.

5400

800

660

750

Současná kapacita flotily uhelných elektráren ČEZ v MWe

Prunéřov (do 2040)

Ledvice (do 2055)

Tušimice (do 2037)

Do roku 2035 

bude potřebné 

nahradit 3190 

MWe (současné 

nejstarší uhelné 

elektrárny) 

novými zdroji

Současná 

výrobní kapacita

Situace v r. 2035

2 210 
MWe

NAP JE: BĚHEM PŘÍŠTÍCH DVOU DEKÁD OČEKÁVEJME S VELKOU PRAVDĚPOD. 

ZNAČNÝ POKLES VÝROBY EL. ENERGIE V UHELNÝCH ELEKTRÁRNÁCH

Navíc, do roku 2035-2037 

budou potřebné nové 

dodatečné zdroje pro 

nahrazení 4 bloků jaderné 

elektrárny Dukovany. (2000 

MWe). 

3190 

MWe
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Hnědé uhlí Černé uhlí

Zemní plyn Ostatní plyny

Ostatní paliva Obnovitelné a druhotné zdroje energie

Jádro Referenční scénář spotřeby

Vysoký scénář spotřeby Nízký scénář spotřeby

Bez recertifikace JEDU

Jádro

OZE

Hnědé uhlí

NAP JE – VYSOKÉ RIZIKO DEFICITU ELEKTŘINY V ROCE 2035 (NEBO I DŘÍVE) POKUD 

NEBUDOU DO TÉ DOBY ZPROVOZNĚNY NOVÉ ZDROJE 

Zemní plyn

20352017



SEK / NAP JE  The surplus of energy sources will be
eliminated due to decrease of coal
mining, environment protection
restrictions and the end of lifetime of
the Dukovany NPP.

 The cut in energy sources will not be
possible to compensate by
increasing the efficiency or energy
savings or by using renewables only
 the only options for compensating
the lack of energy sources will be the
nuclear (alternatively natural gas) if no
new and more efficient technologies
are found.

 The use of natural gas has well know
shortcomings (lower energy security,
higher operational costs, price
fluctuations and production of CO2).

 Therefore, the only choice is energy
mix including nuclear energy.
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CO MÁME V PLÁNU S TÍM UDĚLAT?



NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN PRO ROZVOJ JADERNÉ ENERGETIKY
(NAP JE)

V květnu a červnu 2015 byly vládou schváleny SEK a NAP JE a oba dokumenty byly přijaty k
okamžité implementaci.

NAP JE vychází z/ze:

 Výsledků analýzy rizik: po roce 2035 budeme čelit velkému riziku deficitu ve výrobě
elektrické energie pokud nebudou postaveny a zprovozněny nové zdroje.

 Strategického cíle: udržet energetickou bezpečnost na základě využívání vlastních
spolehlivých a moderních zdrojů elektrické energie (bezpečné, spolehlivé, stabilní,
efektivní, šetřící život. prostředí), které budou přijatelné pro veřejnost.

 Více než 30 let zkušeností s provozem JE, které jsou po několik dekád páteří domácí výroby
elektrické energie (jádro pokrývá cca 35% celkové elektrické výroby)

 Omezených podmínek využívání OZE: Zajistit soběstačnost ve výrobě elektrické energie pouze
na základě OZE není reálné ☻



NAP JE a NOVÉ JE

NAP JE se zaměřuje na:

 Posílení role jaderné energie v elektro-energetickém mixu České republiky: do roku 2035/2037

kompenzovat snižující se výrobu v elektrárnách na fosilní paliva v JE => zvýšit podíl výroby elektrické

energie v jaderných elektrárnách na 50% celkové výroby elektrické energie

 Urychlit přípravu výstavby NJZ na existujích lokalitách Dukovany a Temelín o kapacitě do 2,500

MWe (respektive s roční produkcí cca 20 TWh) do roku 2034-2035 a s prioritou na lokalitu
Dukovany (včas kompenzovat možné ukončení provozu na JE Dukovany v letech 2035-

2037).

 Udržet bezpečný provoz JE Dukovany a Temelín po dobu 50 let (i vice – 60 let) ☻



NAP JE – zajištění nových kapacit do 2 500 MWe do roku 

2034-2035  (2035-2037 ?) 

Rok

2027 - 2028

2015

Rozhodnutí o 

dalším rozvoji JE

Zahájení 

provozu nových 

JEStavební povolení 

pro nové JE

2035 - 2037



NAP JE a NOVÉ JE

NAP JE předpokládá následující kroky a činnosti:

před rokem 2025:

 Rozhodnutí vlády o investičním modelu a modelu financování (2016-2017-2018)

 Završit proces EIA (pro EDU 5,6)

 Vybrat dodavatele JE

 Zahájit řízení o umístění a stavební řízení

 Obdržet rozhodnutí o umístění 2x NJZ v lokalitě Dukovany a 2x NJZ v lokalitě Temelín a
obdržet stavební povolení pro 2x2 NJZ.

--------------------------------------- HOLD  POINT   ---------------------------------------

po roce 2025: zahájit a dokončit výstavbu jednoho až 4 NJZ v závislosti na poptávce po
elektrické energii celkovém výkonu NJZ ☻



CO JSME DOPOSUD REALIZOVALI V PŘÍPRAVĚ 

VÝSTAVBY NOVÝCH JE?



REGULATIONS

(decrees implementing  

Atomic Act)

REGULATORY GUIDES

Constitution

Acts, Laws,

Orders

Technical / Industrial Standards

IAEA Fundamentals

and

Requirements

IAEA Safety 

Guides

LEGISLATIVA A RÁMEC POŽADAVKŮ DOZORU

EU
Directives

WENRA safety 

objectives and 

recommendations

Parlamentem ČR byly v roce 2017 

schváleny nové zákony: Stavební z., 

Atomový z. a zákon o EIA.



IMPLEMENTACE  NAP JE

Úkoly na úrovni vlády:

 Vytvořit (a schválit) Stálý výbor pro jadernou energetiku (jakož i jeho Statut), který bude

dohlížet nad přípravou a implementací zásadních opatření v rámci plnění NAP JE, a který bude

přenášet na vládu otázky (souvisejících s NAP JE), které budou vyžadovat její pozornost a

rozhodnutí – splněno v lednu 2016

 Vytvořit pracovní skupiny na podporu činností SVJE současné době se formují 3 pracovní

skupiny na podporu Stálého výboru (analytické činnosti a příprava návrhů na implementaci

NAP JE) – splněno; byly vytvořeny a vládou schváleny 3 pracovní skupiny: pro legislativní

otázky, pro strategii financování a pro technické a investiční otázky

 Jmenovat vládního zmocněnce pro jadernou energetiku (monitorovat plnění NAP JE,

informovat Stálý výbor a členy vlády o vzniklých problémech, předkládat návrhy na opatření

k řešení problémů – splněno v červnu 2016 ☻



IMPLEMENTACE  NAP JE

Vláda – MPO:

 Zahájit komunikaci s potenciálními dodavateli JE

 V červenci 2016 poslalo MPO dopis 10 společnostem (potenciálním dodavatelům nových JE) s

žádostí o poskytnutí informací (tzv. Request for Information (RFI)). 6 společností odpovědělo

kladně a poslalo na MPO rámcové informace týkající se investičních, finančních a

technických otázek.

 Tato komunikace ovšem nepředstavuje zahájení výběru dodavatele! Obdržené informace

pomohly české straně ke konsolidaci představ o situaci v jaderném sektoru a expertním

pracovním skupinám k přípravě optimálního investorského a finančního modelu.



Potential 
Supplier

Country Reactor type Power
IP 

obtained

Westinghouse USA AP 1000 1200 MW

Rosatom Russia
MIR 
TOI

1200 MW
1250 MW

Kepco /KHNP Korea
APR 1400
APR 1000+

1400 MW
1100 MW

Areva France EPR 1700 1700 MW

Mitsubishi Japan APWR 1700 1700 MW

ATMEA France / Japan ATMEA 1100 1100 MW

CGN China HPR 1000 1150 MW

CNNC China ACP 1000 (HPR 1000) 1150 MW

SNPTC China CAP 1400 1400 MW

Seznam 10 oslovených společností



Company Type/Technology

ATMEA, France + Japan ATMEA1

EDF - France EPR

China General Nuclear Power 

Corporation (CGN), China

1000 MWe

1400 MWe

KHNP (+KEPCO) APR1400

APR1000+

ROSATOM - Russia MIR 1200

WESTINGHOUSE ELECTRIC 

COMPANY

AP1000

6 společností odpovědělo a poslalo informační balíčky

ATMEA, EDF, CGN, KHNP, ROSATOM and WESTINGHOUSE



IMPLEMENTACE  NAP JE

Vláda: Rozhodnutí o investičním a finančním modelu - NEBYLO PŘIJATO

NAP JE zahrnuje 3 možné investiční modely:

I. Investorem bude ČEZ, a. s.; finanční prostředky na investici bude krýt pouze ČEZ, a.

s., (tento model lze později eventuálně otevřít pro další partnery),

II. Investorem bude konsorcium investorů, konsorcium zahrne ČEZ, a. s., a další

investory/partnery,

III. Investorem bude stát (státní podnik/společnost/firma)☻



Task 
No.

Description of the task Deadline Status 

1
Pokračovat v přípravných činnostech s 
alternativami pro lokality Temelín a Dukovany

průběžně implementováno

2 Vytvořit 2 SPV 12/2016

Implementováno
10/2016,

SPV EDU II a ETE II 100% 
vlastněné ČEZ, a.s.

3
Udržovat nezbytné lidské zdroje a dovednosti pro 
implementaci NAP JE

06/2016

Implementováno, 
pracovní tým

konsolidován a
stabilizován

IMPLEMENTACE  NAP JE

Skupina ČEZ: přípravné činnosti (I)



SITES FOR NEW NPPs 

Temelín

 Construction of Units 3 and 4 

 Pressurized Water Reactor  

(PWR)

Dukovany

Construction of Unit 5 and 6

 Pressurized Water Reactor

(PWR)



DUKOVANY SITE

 5 declared nuclear installations:

 2x production twin-facilities, each with 2 WWER 440/213 reactor 
units; in operation since 1985 - 87 (power uprate: current electric 
output 510 MWe each unit);

 2x ISFSF;

 1x near surface disposal facility for operational LILW + selected 
categories of institutional RAW

ISFSF 2x

RUnit 1,2 RUnit 3,4

Near Surface Rad-Waste
Repository



DUKOVANY SITE



 4 declared nuclear installations

 2 reactor units with WWER 1000/320 reactors (1020 MWe);
in operation since  2003-2004

 Auxiliary building with RAW treatment facility, fresh fuel 
storage, laboratories, …;

 SFSF Temelín

SFSF

RU 2

RU 1

AUX

TEMELÍN  SITE



TEMELÍN  SITE



IMPLEMENTACE  NAP JE

ČEZ Group: preparatory activities (II)

ČEZ SPV EDU II and ETE II are currently the investors and the owners of the lands which are planned for the

construction of the new NPPs.

Status of activities carried out by both SPVs is as follows:

 NPP Dukovany 5,6

EIA initial phase – started in July 2016 and was completed in December 2016; 

EIA full scope  - ready to submit the request and relevant studies to the Ministry of Environment by December 2017

Assessment of limiting local conditions – completed in 2017/10

Site assessment and preparation of relevant studies and documentation – in process

Preparation of transport lines for heavy and large components and – in process

Preparation of electric connection lines – in process

 NPP Temelín 3,4

EIA – completed in 2013 (request for the extension of the Ministry of Environment decision is under preparation) 

SÚJB Site Approval – issued in 2014   

Local related investments – in process 

Preparation of transport lines for heavy and large components – in process

Preparation of electric connection lines – in process



IMPLEMENTACE NAP JE

Jak pokračovat dál?



POKRAČOVÁNÍ V PŘÍPRAVĚ VÝSTAVBY NOVÝCH JE

Předpokládáme realizaci následujících kroků:

Completion before 2027-2028:

 Decision by the Government on Investment model and financing model (2016 - 2017- 2018)

 Complete the EIA process for EDU 5,6

 Selection of the NPP supplier

 Site and construction licensing processes

 Obtaining site and construction licenses for two units at each site

----------------------- HOLD  POINT   -----------------------

after 2027-2028:

construction of one to four new units depending on electricity needs and electric power of the new
units ☻



DESPITE THE DELAYS IN CRUCIAL DECISIONS

THE DEADLINES FOR EDU 5,6 AND ETE 3,4  ARE STILL WORKABLE 

Activity / 

Milestone
start end
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Documents for 

Gov. Decisions

06/2015 02/2018

EIA 01/2015 12/2018

Selection of EPC 

contractor

03/2018 06/2022

SUJB site 

approval

01/2017 12/2021

Site license 02/2020 08/2023

SÚJB construction 

approval

09/2022 11/2026

Construction 

license

01/2024 02/2028

Component 

transport ready

09/2016 11/2029

Electric lines 

ready

09/2037

09/2033

Start of the First 

concrete 02/2028 11/2029

Construction Trial 

operation and 

PAC

02/2028 09/2035
09/2035

02/2028

11/2026

08/2023

06/2022

02/2018

09/2033

11/2029

12/2021

12/2018

Optimal timing

critical path

Optimal timing

Non critical path

11/2029



DESPITE THE CURRENT POST ELECTION SITUATION IN PRAGUE 

I  believe, we still can make it



The deadline 2035 is still possible to meet !

Year

2027 - 2028

2015

Decision to further 

develop nuclear 

energy sector

Start of 

operation of the 

new unitsConstruction 

permit for the new 

units

2035 - 2037



Děkuji za pozornost !


